

المجلس التخصصي  
للجمعيات الشبابية  
Specialized Council for Youth NGOs



جمعية فضاء العالية  
للتنمية الشبابية  
High Space for Youth Development



# التقرير الختامي لبرنامج ماهرون الصيفي



# الفهرس

01	-----	المقدمة
02	-----	عن الجمعية
03	-----	نبذة عن المشروع
04	-----	مبررات المشروع
05	-----	أهداف المشروع
06	-----	نطاق المشروع
07	-----	أنشطة المشروع
08	-----	مخرجات المشروع
09	-----	مراحل تنفيذ المشروع
10	-----	إدارة مخاطر المشروع
11	-----	صور المشروع
12	-----	فريق العمل



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الأستاذ حسين أحمد الأبح  
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ أحمد إبراهيم آل مربع  
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ محمد علي حامضي  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ هادي محمد طحاح  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ محمد مسدف مطاعن  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ عماد الدين أحمد صنبع  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ محمد علي هتان  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ إبراهيم أحمد سبعي  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ محمد هادي طحيش  
عضو مجلس الإدارة

# اعضاء مجلس الادارة





# المقدمة

يهدف مشروع ماهرون الصيفي إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الطلاب وصقل قدراتهم، من خلال أنشطة تدريبية وتطوعية تجمع بين الفائدة والمتعة. يسعى المشروع إلى إعداد جيل مبدع وواعٍ، قادر على الإسهام في خدمة مجتمعه وبناء مستقبله بثقة وتميز.



# عن الجمعية

## حكاية التأسيس

منذ انطلاقتها، سعت الجمعية لتكون منصة حاضنة ومحفزة للمواهب والمبادرات الشبابية، عبر برامج نوعية وشراكات استراتيجية، تسهم في تنمية القدرات وتعزيز المسؤولية والانتماء الوطني

## الرسالة

تمكين الشباب ليصبحوا قادة المستقبل ومساهمين فاعلين في بناء مجتمعهم

## رؤيتنا

جاذبون  
مطورون  
ممكنون

//

### الفكرة الرئيسية للمشروع :

مشروع موسمي (مهاري - قيمي - ترفيهي) يدفع طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية لاستثمار الإجازة الصيفية في تحسين وتنمية المهارات الحياتية وتعزيز القيم المجتمعية من خلال برامج تعليمية وتدريبية مكثفة وورش عمل تطويرية وجلسات ترفيهية متنوعة وجذابة مما يعزز فرصهم المستقبلية ويؤهلهم ليكونوا قادة مؤثرين في مجتمعاتهم.

نبذه عن  
المشروع





1 وجود أوقات فراغ كبيرة لدى الشباب خلال فترة الإجازة الصيفية



2 حاجة الشباب إلى تنمية بعض المهارات الحياتية والقيم المجتمعية



3 رغبة الكثير من أولياء الأمور في التحاق أبنائهم ببرامج فعالة تشغل أوقات فراغهم وتصلل مهاراتهم ومواهبهم

مبررات  
إقامته


# أهداف المشروع

- 1 بناء شخصية الشاب  
بناءً متكاملًا في ضوء  
القيم الإسلامية
- 2 تعزيز المسؤولية  
والمشاركة المجتمعية
- 3 دعم المبادرات الشبابية  
والفرص التطوعية
- 4 ترسيخ الانتماء الوطني  
لدى الشباب





50	عددهم	الشباب	الفئة المستهدفة
استراحات . مدارس . أندية رياضية . مرابط خيول			أماكن التنفيذ
خمسة أسابيع			مدة التنفيذ
المدارس الأندية الرياضية	شركاء التنفيذ	فريق عمل الجمعية	المنفذون الرئيسون



## ترفيهي

تنظيم رحلات سياحية

إقامة حفلات ترفيهية

## ثقافي

تنظيم لقاءات ومسابقات ثقافية

تنفيذ ورش عمل تطويرية

## رياضي

تنظيم دورة رياضية شبابية.

# أنشطة

# المشروع

تنفيذ (4) برامج تدريبية وورش عمل تطويرية  
لتنمية المهارات الحياتية.

تنظيم (6) أنشطة ترفيهية وتفاعلية تعزز القيم المجتمعية.

توفير (10) فرص تطوعية ومبادرات شبابية تخدم المجتمع.

مخرجات  
المشروع



# مراحل تنفيذ المشروع

البدء

23/1/1447 - 20/1/1447

ورش العمل التحضيرية

دراسة نماذج متنوعة

تحرير فكرة المشروع

التخطيط

5/1/1447

إعداد الخطة التنفيذية

التواصل مع المعنيين  
التنسيق مع أماكن التنفيذ  
الرفع للمؤسسات المانحة

التنفيذ

8/1/1447

الإعلان عن البرنامج

تسجيل المشاركين وفرزهم  
اللقاء التعريفي بالبرنامج  
إطلاق البرنامج

الإغلاق

13/2/1447

الحفل الختامي

إعداد التقرير الختامي



المخاطر المتوقعة	احتمالية الوقوع	درجة التأثير	البدائل والمعالجات
عدم موافقة الجهة المختصة	40%	100%	دراسة أسباب عدم الموافقة إعادة رفع المشروع تأجيل التنفيذ إلى حين الموافقة
عدم وجود داعم	50%	80%	وضع رسوم اشتراك مناسبة تقليل فترة التنفيذ تفعيل أكبر لدور الشراكات والتطوع طلب دعم من الأهالي
تسرب الطلاب	20%	5%	إضافة مقاعد احتياطية إضافة عوامل جذب أكثر

إدارة  
مخاطر المشروع







# صور للمشروع





# صور للمشروع



استمر التدريب  
لمدة يوم واحد





# صور للمشروع



كورس  
تدريب السباحة



استمر التدريب  
لمدة 3 ايام





# صور للمشروع



استمر التدريب  
لمدة 3 أيام





# صور للمشروع



استمر التدريب  
لمدة يوم واحد





# صور للمشروع





استمرت الليالي الترفيهية  
لمدة 4 أيام





# صور للمشروع



استمر التدريب  
لمدة يوم واحد





# صور للمشروع



دورة تدريبية  
بعنوان خطط



استمر التدريب  
لمدة يوم واحد





# صور للمشروع





# فريق العمل



عبدالله قرواشي  
مصور



محمد هديس  
مشرف المشروع



احمد آل مربع  
رئيس مجلس الإدارة



عبدالله ترابي  
المدير التنفيذي



محمد دغري  
مصور

المجلس التخصصي  
للجمعيات الشبابية  
Specialized Council for Youth NGOs



أسلمان  
أبانمى الأهلية  
Sulaiman Abanumay Foundation



جمعية فضاء العالية  
للتنمية الشبابية  
High Space for Youth Development



# شكراً لكم